		2018							2019												2020										
	Attività - Misura 6.2	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30
WP0	**Program Management**																														
WP0.1	Gestione rapporti con la Regione																														
WP0.2	Procurement Management																														
WP0.3	Communication Management																														
WP0.4	Stakeholder Management																														
WP0.5	Risk Management																														
WP0.6	Quality Management																														
WP0.7	Change Management																														
WP0.8	Collaudo finale e chiusura progetto																														
WP A.1	**Intervento A - Project Management**																														
WP A.1.1	Project Management																														
WP A.1.2	**Intervento A - Public Procurement Management**																														
WP A2.1	Redazione Capitolato Tecnico																														
WP A2.2	Espletamento procedura di gara																														
WP A.3	**Intervento A - Sviluppo integrazioni**																														
WP A.3.1	Sviluppo integrazioni Mpay																														
WP A..4	**Intervento A - Dispiegamento**																														
WP A.4.1	Installazione Enti Pilota																														
WP A.4.2	Collaudo Enti Pilota																														
WP A.4.3	Servizi di HelpDesk																														
WP A.4.4	Installazione altri enti																														
WP A.4.5	Formazione e promozione servizi																														
WP A.5	**Intervento A - Collaudo**																														
WP A.5.1	Collaudo																														
WP B.1	**Intervento B - Project Management**																														
WP B.1.1	Project Management																														
WP B.2	**Intervento B - Public Procurement Management**																														
WP B.2.1	Redazione Capitolato Tecnico																														
WP B.2.2	Espletamento procedura di gara																														
WP B.3	**Intervento B - Sviluppo integrazioni**																														
WP B.3.1	Sviluppo integrazioni Protocollo Halley																														
WP B.3.2	Sviluppo integrazioni Finanziaria																														
WP B.4	**Intervento B - Dispiegamento**																														
WP B.4.1	Installazione Ente Pilota Protocollo																														
WP B.4.2	Installazione Enti Pilota Finanziaria																														
WP B.4.3	Collaudo Ente Pilota Protocollo																														
WP B.4.4	Collaudo Enti Pilota Finanziaria																														
WP B.4.5	Installazione altri enti																														
WP B.4.6	Attività di formazione																														
WP B.5	**Intervento B - Collaudo**																														
WP B.5.1	Collaudo																														
WP C.1	**Intervento C - Project Management**																														
WP C.1.1	Project Management																														
WP C.2	**Intervento C - Public Procurement Management**																														
WP C.2.1	Redazione Capitolato Tecnico																														

WP C.2.2	Espletamento procedura di gara																														
WP C.3	**Intervento C - Sviluppo integrazioni**																														
WP C.3.1	Sviluppo integrazioni Atti Amministrativi Halley																														
WP C.3.2	Sviluppo integrazioni Atti Amministrativi Datagraph																														
WP C.3.3	Sviluppo integrazioni SUAP/SUE																														
WP C.4	**Intervento C - Dispiegamento**																														
WP C.4.1	Installazione Ente Pilota Atti Amministrativi Halley																														
WP C.4.2	Installazione Ente Pilota Atti Amministrativi Datagraph																														
WP C.4.3	Installazione Ente Pilota SUAP/SUE																														
WP C.4.4	Collaudo Ente Pilota Atti Amministrativi Halley																														
WP C.4.5	Collaudo Enti Pilota Atti Amministrativi Datagraph																														
WP C.4.6	Collaudo Enti Pilota SUAP/SUE																														
WP C.4.7	Installazione altri enti																														
WP C.4.8	Attività di formazione																														
WP C.5	**Intervento C - Collaudo**																														
WP C.5.1	Collaudo																														
WP D.1	**Intervento D - Project Management**																														
WP D.1.1	Project Management																														
WP D.2	**Intervento D - Public Procurement Management**																														
WP D.2.1	Redazione Capitolato Tecnico																														
WP D.2.2	Espletamento procedura di gara																														
WP D.3	**Intervento D - Sviluppo integrazioni**																														
WP D.3.1	Sviluppo integrazioni con Procedi Marche																														
WP D.4	**Intervento D - Dispiegamento**																														
WP D.4.1	Definizione e mappatura procedimenti																														
WP D.4.2	Installazione Ente Pilota																														
WP D.4.3	Collaudo Ente Pilota																														
WP D.4.4	Installazione e configurazione altri enti																														
WP D.5	**Intervento D - Collaudo**																														
WP D.5.1	Collaudo																														
WP E.1	**Intervento E - Project Management**																														
WP E.1.1	Project Management																														
WP E.2	**Intervento E - Public Procurement Management**																														
WP E.2.1	Redazione Capitolato Tecnico																														
WP E.2.2	Espletamento procedura di gara																														
WP E.3	**Intervento E - Sviluppo integrazioni SigmaTer Marche**																														
WP E.3.1	Sviluppo integrazioni SIT																														
WP E.3.2	Sviluppo ws Visura Catastale																														
WP E.3.3	Sviluppo integrazioni SUAP e SUE																														
WP E.4	**Intervento E - Dispiegamento**																														
WP E.4.1	Installazione UM Alta Valle del Metauro (Ente pilota)																														
WP E.4.2	Collaudo Ente pilota																														
WP E.4.3	Installazione altri enti																														
WP E.5	**Intervento E - Collaudo**																														
WP E.5.1	Collaudo Progetto E																														

M1	Richiesta Erogazione fondi regionali						**G**	**A**									**S**														**F**
M2	Avanzamento spesa							**8%**												**70%**											**100%**

G= comunicazione di almeno 50% delle procedure espletate

A= Richiesta anticipo

S= Richiesta SAL 50%

F= Richiesta Saldo 15%

Inizio: 16/05/2018

Fine: 15/11/2020